



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КРАСНОДАРСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г. КРАСНОДАР, ул. БАЗОВСКАЯ ДАМБА, д. 8.

ОГРН 1112310006313 КПП 231001001 ИНН 2310157894

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350020 г. КРАСНОДАР, ул. ГАРАЖНАЯ, д. 48.

www.knexpert.ru ТЕЛ: +7(918)-266-88-55 E-MAIL: kne-info@mail.ru

Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610580 от 24.09.2014 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ от 20.10.2017 г.
положительного заключения негосударственной экспертизы
от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0151-17
по объекту капитального строительства
«Жилой квартал «Красная площадь»
расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 2»**

На основании письма заказчика ООО «Ромекс Кубань» от 20.10.2017 г. №779/10 об изменении директивного срока строительства объекта «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 2» и представленного раздела 6 (Проект организации строительства том 6.1, шифр №16/005-2-ПОС) проектной документации в положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза» от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0151-17 внесено следующее изменение:

-на стр. 23 экспертного заключения в информации *«Проект организации строительства» Техничко-экономические показатели ПОС* читать в следующей редакции:

«Продолжительность строительства 3 этажа (жилой дом Литер 2) – 36,0 мес.,
в том числе подготовительный период – 1,0 мес.

Средняя численность работающих – 67 чел.,
в том числе рабочих – 56 чел.»

Технический директор



М.Г. Тульчинский



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КРАСНОДАРСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.КРАСНОДАР, ул. БАЗОВСКАЯ ДАМБА, д.8.

ОГРН 1112310006313 КПП 231601001 ИНН 2310157894

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350020 г.КРАСНОДАР, ул. ГАРАЖНАЯ, д. 48.

www.knexpert.ru ТЕЛ: +7(918)-266-88-55 EMAIL: kne-info@mail.ru

Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610580 от 24.09.2014 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ от 20.10.2017 г.
положительного заключения негосударственной экспертизы
от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0152-17
по объекту капитального строительства
«Жилой квартал «Красная площадь»
расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 3»**

На основании письма заказчика ООО «Ромекс Кубань» от 20.10.2017 г. №779/10 об изменении директивного срока строительства объекта «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 3» и представленного раздела 6 (Проект организации строительства том 6.2, шифр №16/005-3-ПОС) проектной документации в положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза» от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0152-17 внесено следующее изменение:

-на стр. 23 экспертного заключения в информации *«Проект организации строительства» Техничко-экономические показатели ПОС* читать в следующей редакции:

«Продолжительность строительства 4 этапа (жилой дом Литер 3) – 36,0 мес.,
в том числе подготовительный период – 1,0 мес.
Средняя численность работающих – 67 чел.,
в том числе рабочих – 56 чел.»

Технический директор



М.Г. Тульчинский



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КРАСНОДАРСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г. КРАСНОДАР, ул. БАЗОВСКАЯ ДАМБА, д. 8

ОГРН 1112310006313 КПП 231001001 ИНН 2310157894

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350020 г. КРАСНОДАР, ул. ГАРАЖНАЯ, д. 48.

www.knexpert.ru Тел: +7(918)-266-88-55 E-mail: kne-info@mail.ru

Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610580 от 24.09.2014 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ от 20.10.2017 г.
положительного заключения негосударственной экспертизы
от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0155-17
по объекту капитального строительства
«Жилой квартал «Красная площадь»
расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 4»**

На основании письма заказчика ООО «Ромекс Кубань» от 20.10.2017 г. №779/10 об изменении директивного срока строительства объекта «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 4» и представленного раздела 6 (Проект организации строительства том 6.3, шифр №16/005-4-ПОС) проектной документации в положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза» от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0155-17 внесено следующее изменение:

-на стр. 25 экспертного заключения в информации *«Проект организации строительства» Технико-экономические показатели ПОС* читать в следующей редакции:

«Продолжительность строительства 5 этапа (жилой дом Литер 4) – 36,0 мес.,
в том числе подготовительный период – 1,0 мес.
Средняя численность работающих – 75 чел.,
в том числе рабочих – 63 чел.»

Технический директор



М.Г. Тульчинский



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КРАСНОДАРСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г. КРАСНОДАР, ул. БАЗОВСКАЯ ДАМБА, д. 8,
ОГРН 1112310006313 КПП 231001001 ИНН 2310157894

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350020 г. КРАСНОДАР, ул. ГАРАЖНАЯ, д. 48.

www.knexpert.ru Тел: +7(918)-266-88-55 EMAIL: kne-info@mail.ru

Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.610580 от 24.09.2014 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ от 20.10.2017 г.
положительного заключения негосударственной экспертизы
от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0153-17
по объекту капитального строительства
«Жилой квартал «Красная площадь»
расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 5»**

На основании письма заказчика ООО «Ромекс Кубань» от 20.10.2017 г. №779/10 об изменении директивного срока строительства объекта «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литер 5» и представленного раздела 6 (Проект организации строительства том 6.4, шифр №16/005-5-ПОС) проектной документации в положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза» от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0153-17 внесено следующее изменение:

-на стр. 24 экспертного заключения в информации *«Проект организации строительства» Техничко-экономические показатели ПОС* читать в следующей редакции:

«Продолжительность строительства 6 этапа (жилой дом Литер 5) – 36,0 мес.,
в том числе подготовительный период – 1,0 мес.
Средняя численность работающих – 67 чел.,
в том числе рабочих – 56 чел.»

Технический директор



М.Г. Тульчинский



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КРАСНОДАРСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.КРАСНОДАР, ул. БАЗОВСКАЯ ДАМБА, д.8.

ОГРН 1112310006313 КПП 231001001 ИНН 2310157894

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 350020 г.КРАСНОДАР, ул. ГАРАЖНАЯ, д. 48.

www.knexpert.ru ТЕЛ: +7(918)-266-88-55 EMAIL: kne-info@mail.ru

Свидетельство об аккредитации №РОСС RU.0001.610580 от 24.09.2014 г.

**ИЗМЕНЕНИЕ от 20.10.2017 г.
положительного заключения негосударственной экспертизы
от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0154-17
по объекту капитального строительства
«Жилой квартал «Красная площадь»
расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литеры 6, 6/1»**

На основании письма заказчика ООО «Ромекс Кубань» от 20.10.2017 г. №779/10 об изменении директивного срока строительства объекта «Жилой квартал «Красная площадь» расположенный по ул. Конгрессная в г. Краснодаре. Литеры 6, 6/1» и представленного раздела 6 (Проект организации строительства том 6.5, шифр №16/005-6,6/1-ПОС) проектной документации в положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Краснодарская негосударственная экспертиза» от 10.10.2017 г. № 23-2-1-2-0154-17 внесено следующее изменение:

-на стр. 31 экспертного заключения в информации **«Проект организации строительства» Технико-экономические показатели ПОС** читать в следующей редакции:

«Продолжительность строительства 7 этапа (жилой дом Литер 6 и административное здание Литер 6/1) – 36,0 мес.,
в том числе подготовительный период – 1,0 мес.
Средняя численность работающих – 71 чел.,
в том числе рабочих – 59 чел.»

Технический директор



М.Г. Тульчинский